GERER UN PROJET INFORMATIQUE

Calcul du ROI Taux 4,50%

Année	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Dépenses	700	1 400	1 300	1 150	950	900	1 000	1 500	8 900
Gains	0	300	1 000	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000	14 800
Cash-flow (gains- dépenses)	-700	-1 100	-300	850	1 550	2 100	2 000	1 500	5 900
Cash-flow cumulé	-700	-1 800	-2 100	-1 250	300	2 400	4 400	5 900	
Dépenses actualisées	670	1 282	1 139	964	762	691	735	1 055	7 298
Gains actualisés	0	275	876	1 677	2 006	2 304	2 204	2 110	11 452
Cash-flow actualisé	-670	-1 007	-263	713	1 244	1 613	1 470	1 055	4 154
Cash-flow actualisé cumulé	-670	-1 677	-1 940	-1 227	17	1 629	3 099	4 154	
VAN	4 154								
TRI	37%								